LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

കോഴിക്കോട് വെള്ളയിൽ മിനി ഫിഷിങ്ങ് ഹാർബർ

132 (133) ശ്രീ. എ. പ്രദീപ് കുമാർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മത്സ്യബന്ധനവും തുറമുഖവും എക്സൈസും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കോഴിക്കോട് വെള്ളയിൽ മിനി ഫിഷിങ്ങ് ഹാർബറിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ;

(ബി) ഈ ഹാർബറിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് എന്നു മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) വെള്ളയിൽ ഫിഷറി ഹാർബറിലെ വടക്കേ പുലിമുട്ട് 530 മീറ്ററിൽ 270 മീറ്ററും തെക്കേ പുലിമുട്ട് 750 മീറ്ററിൽ 509 മീറ്ററും പൂർത്തിയായി. വാർഫിന്റെ നിർമ്മാണം 20%-ഉം, ലേലപ്പുര 5%-ഉം പൂർത്തീകരിച്ചു. കവേർഡ് ഫിഷ് ലോഡിംഗ് ഏരിയ, ഡ്രെഡ്ജിംഗും റിക്ലമേഷനും എന്നീ പ്രവൃത്തികൾക്കായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(ബി) ഭരണാനുമതി പ്രകാരം ടി പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 4 വർഷമാണ്. അതായത് 2017 ജനുവരി വരെ. ടി കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

അന്ധകാരനഴി വടക്കേപ്പാലം നിർമ്മാണം

133 (134) ശ്രീ. പി. തിലോത്തമൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മത്സ്യബന്ധനവും തുറമുഖവും എക്സൈസും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) അന്ധകാരനാഴി വടക്കേപ്പാലം നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതുഘട്ടം വരെയായി എന്നു വിശദമാക്കുമോ ; ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം നിലച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി എന്നും എന്തു കാരണത്താലാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം നിലച്ചതെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) അന്ധകാരനാഴി വടക്കേപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം എന്ന് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ; ഇതിനായി എന്ത് തുകയാണ് അനുവദിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(സി) അന്ധകാരനാഴി വടക്കേപാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലെ തടസ്സം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ; ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?